

計画工程表

契約番号 2508100004 みやき町重要給水施設配水管耐震化工事(その11)

	5月		6月		7月		8月			9月		
	10	20	10	20	10	20	10	盆	20	10	20	
着工前準備工 (試掘含む)	■											
配水管布設工1			■		■							
配水管布設工2							■					
消火栓設置工			■									
補給弁設置工					■							
付帯工			■					■	■			
既設管接続工 (給水)							■					
本復旧_As舗装工							自然転圧			■		
後片付け・書類作成										■		